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Abstract  
PT Timah (Persero) Tbk is a company engaged in mining especially tin. Tin is one of the most 
important deposits in the development of world technology. PT Timah (Persero) Tbk has an important 
role in the procurement of tin in the world. In mining, the mine planning stage is very important before 
the exploitation stage. At the planning stage of a mine will be planned in such a way as to obtain 
optimal results. One of the stages of mine planning is the planning of the required load equipment and 
haul equipment. PT Timah (Persero) Tbk plans to open a mine with open pit system that is using 
mechanical equipment in Mining Permit Area of West Bangka Regency, Bangka Belitung Islands 
Province. The mine plan has an ore-gain capacity of 200 m3/hour, requiring the planning of load and 
haul equipment to meet the ore getting capacity and stripping of overburden and haul geometry in 
general. Based on the factors that exist in the mine, the load equipment used is the excavator and 
haul equipment used is Articulared Dumpt Truck. By taking the cycle time as a reference and then 
converted by the distance of overburden stripping and ore getting activity every year, then can be 
known the productivity of equipment and the amount of equipment required each activity every year. 
The number of equipment required is at least 1 load equipment and 4 haul equipment, while the most 
are 4 load equipment and 13 haul equipment. The geometry of the haul road based on the 
specification of the haul equipment at the location of the plan has the width of the haul road on a 12 
meter straight road, the haul road width at 21 meters, and the 9,1 meter bend radius. 
Keywords: tin, plan, load and haul equipment, haul road geometry.
1. Pendahuluan 
 PT Timah (Persero) Tbk merencanakan 
membuka suatu tambang dengan sistem 
tambang terbukadi Wilayah Izin Usaha 
Pertambangan (WIUP) Kabupaten Bangka Barat, 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rencana 
penambangan tersebut memiliki kapasitas ore 
getting sebesar 200 m3/jam, sehingga 
diperlukannya perencanaan kebutuhan alat gali-
muat dan angkut untuk memenuhi kapasitas ore 
getting.Untuk mendapatkan ore, terlebih dahulu 
harus dilakukan strippingoverburden agar 
selanjutnya dapat dilakukan proses ore getting. 
Oleh sebab itu dibutuhkan juga perencanaan 
kebutuhan alat gali-muat dan angkut untuk 
strippingoverburden. Sebelum menghitung 
jumlah kebutuhan alat gali-muat dan angkut, 
terlebih dahulu diperlukan menentukan alat gali-
muat dan angkut yang  akan digunakan serta 
geometri jalan angkut berdasarkan alat tersebut. 
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Email: jandranurhadi@gmail.com 
Berdasarkan latar belakang  tersebut, maka 
diperoleh 3 (tiga) rumusan masalah yang akan 
dibahas pada penelitian ini yaitu apa jenis alat 
gali-muat dan angkut yang akan digunakan, 
berapa jumlah alat gali-muat dan angkut yang 
dibutuhkan untuk memenuhi kapasitas ore 
getting 200 m3/jam dan stripping overburden, 
serta bagaimana geometri jalan angkut pada 
tambang berdasarkan alat yang digunakan. 
Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk 
menentukan jenis alat gali-muat dan angkut yang 
akan digunakan, merencanakan jumlah alat gali-
muat dan angkut yang dibutuhkan untuk 
memenuhi kapasitas ore getting 200 m3/jam dan 
stripping overburden, serta menentukan geometri 
jalan  angkut  pada  tambang   berdasarkan   alat 
yang digunakan. 
Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di lokasi rencana 
penambangan PT Timah (Persero) Tbk, 
Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung. Rencana penambangan ini 
merupakan salah satu tambang timah primer 
yang akan dilakukan oleh PT Timah (Persero) 
Tbk. Rencana penambangan PT Timah (Persero) 
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Tbk di Bangka Barat merupakan salah satu 
tambang timah primer yang berada di Kepulauan 
Bangka Belitung. Jarak lokasi penelitian dari 
kantor pusat PT Timah (Persero) Tbk ± 68 km. 
Lokasi ini berbatasan dengan Laut Natuna di 
sebelah utara,  di sebelah barat dan selatan 
berbatasan dengan Selat Bangka, di sebelah 
timur berbatasan dengan Teluk Kelabat. 
Pencapaian menuju lokasi sekitar 60 menit dari 
Kota Pangkalpinang dengan jalan menuju lokasi 
dalam keadaan baik. Penelitian ini dilaksanakan 
pada bulan September 2017 sampai bulan 
Oktober 2017.Adapun peta lokasi pengambilan 
sample dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
Gambar 1. Peta lokasi rencana penambangan PT Timah (Persero) Tbk, Kabupaten Bangka Barat 
Tinjauan Pustaka 
Genesa Endapan Timah  
Menurut Sujitno (2007), berdasarkan pada 
cara pembentukannya, deposit timah dapat 
dikelompokan menjadi dua golongan, deposit 
timah primer dan timah sekunder.  
Geologi Pulau Bangka 
Batuan-batuan yang dijumpai di Pulau 
Bangka terdiri atas batuan pra-Tersier 
diantaranya, batupasir, batulempung, lapisan-
lapisan pasir, lempung mengandung sisa 
tanaman, campuran antara lempung-pasir-lanau. 
Kemudian granit dan batuan metamorf seperti 
sekis (Katili, 1967). 
Metode Penambangan 
Menurut Hartman (1987), secara garis besar 
metode penambangan dibagi menjadi 3, yaitu 
tambang terbuka (surface mining), tambang 
dalam/bawah tanah (underground mining), 
tambang bawah air (underwater mining/marine 
mine). 
Menurut Arif (2000), kegiatan penambangan 
bijih timah di darat dengan metode tambang 
terbuka dapat dilakukan dua cara, yaitu dengan 
sistem tambang mekanik menggunakan alat-alat 
mekanis seperti excavator, dump truck, serta 
bulldozer. 
Menurut Lubis (2010), penggalian tanah 
atas dalam pembukaan tambang timah dapat 
dilakukan dengan beberapa metode, antara lain 
metode excavator-excavator, metode excavator-
bulldozer, metode excavator, dump truck dan 
bulldozer. 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan 
Alat Berat 
Menurut Rostiyanti (2008), dalam pemilihan 
alat berat, ada beberapa faktor yang harus 
diperhatikan, sehingga kesalahan dalam 
pemilihan alat dapat dihindari. Faktor-faktor 
tersebut antara lain, yaitu fungsi yang harus 
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dilaksanakan, kapasitas peralatan, cara operasi, 
pembatasan dari metode yang dipakai, ekonomi, 
jenis proyek, lokasi proyek, jenis tanah, dan 
kondisi lapangan. 
 Menurut Rochmanhadi (1982), excavator 
juga salah satu jenis alat muat yang banyak 
dipergunakan pada kegiatan penambangan 
khususnya tambang terbuka.MenurutTenriajeng 
(2003), dump truck adalah suatu alat yang 
digunakan untuk memindahkan material pada 
jarak menengah sampai jarak jauh (500 m atau 
lebih).  
Faktor yang Mempengaruhi Produksi Alat 
Menurut Indonesianto (2007), faktor-
faktoryang mempengaruhi hasil produksi alat 
gali-muatdan alat angkut , yaitu kondisi front 
kerja, pola pemuatan, sifat material, faktor 
pengembangan, faktor isian mangkuk, waktu 
edar, efisiensi kerja, kondisiperalatan, dan faktor 
keserasian. 
Produktivitas Alat Gali Muat dan Alat Angkut 
a. Produktivitas Alat Gali-Muat  
Alat gali-muat berfungsi sebagai alat gali 
sekaligus memuat material ke dalam dump truck 
yang akan diangkut ke lokasi penimbunan. Untuk 
mengetahui produktivitas alat gali-muat dapat 
menggunakan Persamaan 1. 
Eff  Sf  Bf  Cb 
CTm
3600
 Pgm   
b. Produktivitas Alat Angkut  
Produktivitas alat angkut sangat dipengaruhi 
jumlah curah bucket alat gali-muat terhadap alat 
angkut. Produktivitas alat angkut dapat dihitung 
menggunakan Persamaan 2. 
Eff  Sf  Ca 
CTa
3600
 Pa 
 
Estimasi Jumlah Alat yang dibutuhkan  
 Jumlah alat angkut yang dibutuhkan dapat 
dihitung dengan mengetahui hal-hal seperti 
volume pekerjaan, waktu  penyelesaian 
pekerjaan, taksiran kapasitas produksi alat yang 
digunakan, dinyatakan dalam m3/jam atau 
ton/jam.Dari ketiga data tersebut maka dapat 
dihitung jumlah alat yang dipelukan, dengan 
menggunakan Persamaan 3. 
   N = 
       
Geometri Jalan Angkut  
 Menurut Sulistyana (2010), pada umumnya 
pola akses material tambang dibagi menjadi dua, 
yaitu: pengangkutan overburden ke lokasi 
penimbunan (waste dump), dan pengangkutan 
ore ke lokasi pengolahan (crushing plan).Adapun 
geometri jalan angkut yang dapat dihitung 
berdasarkan alat yang digunakan adalah: 
1. Lebar Jalan Angkut Minimum pada Jalan 
Lurus  
Lebar jalan angkut minimum yang dipakai 
untuk jalur ganda atau lebih menurut “AASHTO 
Manual Rural High-Way Design” dapat 
menggunakan Persamaan 4.                            
 L= n Wt+ (n+ 1) (0,5 Wt) 
2. Lebar Jalan Angkut Minimum pada Tikungan 
Lebar jalan angkut pada tikungan selalu lebih 
besar daripada jalan angkut pada jalan lurus. 
Untuk menghitung lebar jalan angkut dapat 
menggunakan Persamaan 5. 
W = n ( U + Fa + Fb + Z ) + C   
3. Jari-jari Tikungan  
 Jari-jari tikungan jalan angkut berhubungan 
dengan konstruksi alat angkut yang 
digunakan, khususnya jarak horizontal antara 
poros roda depan dan belakang.         
2. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah 
studi literatur yang terkait dengan perencanaan 
kebutuhan alat gali-muat dan angkut serta 
pengumpulan data terdiri data watu edar acuan, 
spesifikasi alat, jarak angkut ke area stockpile 
dan waste dump, volume overburden, dan 
volume ore bodyyang akan dikupas kemudian 
dapat dihitung produktivitas suatu alat setiap 
tahunnya. Berdasarkan faktor-faktor yang ada 
dilapangan, jenis alat gali-muat dan angkut dapat 
ditentukan. Kemudian dengan mengetahui 
produktivitas suatu alat dan target volume 
pekerjaan dapat diketahui jumlah alat gali-muat 
dan angkut yang dibutuhkan dengan membagi 
target volume pekerjaan dengan produktivitas 
alat. Geometri jalan angkut dapat diketahui 
dengan data spesifikasi alat yang ada kemudian 
didapatkan lebar jalan angkut minimum pada 
jalan lurus, lebar jalan angkut pada belokan, dan 
jari-jari tikungan.  
Tahapan Penelitian 
 Metode penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif yang dilakukan melalui beberapa 
tahapan yang meliputi studi literatur, observasi, 
pengumpulan dan pengelompokkan data, 
pengolahan data, analisis data, serta 
penyusunan laporan. Tahapan studi literatur  
dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan 
pustaka yang berhubungan dengan perhitungan 
 (1) 
)) 
 (2) 
)) 
 (3) 
)) 
 (4) 
)) 
 (5) 
)) 
 (6) 
)) 
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kebutuhan alat gali-muat dan angkut serta 
literatur yang berkaitan dengan penelitian. 
3. Hasil dan Pembahasan 
Perencanaan kebutuhan alat gali-muat dan 
angkut ini dilakukan untuk menentukan jumlah 
alat yang dibutuhkan selama dilakukannya 
proses penambangan. Sebelum menentukan 
jumlah kebutuhan alat gali-muat dan angkut, 
terlebih dahulu ditentukan jenis alat gali-muat 
dan angkut yang akan digunakan serta geometri 
jalan angkut berdasarkan alat tersebut. 
Berdasarkan design pit yang dirancang, 
didapatkan volume total dari pit tersebut sebesar 
14.352.608,360 m3, di mana 7.741.661,550 m3 
volume dari ore dan 6.610.946,810 m3 volume 
dari overburden. 
Alat Gali-Muat dan Angkut yang Digunakan 
Pada tambang di rencana penambangan PT 
Timah (Persero) Tbk, metode yang digunakan 
adalah metode tambang terbuka yang 
merupakan metode tambang yang digunakan 
untuk menggali endapan yang terletak dekat 
dengan permukaan. Dalam proses 
penambangannya, dibutuhkan alat gali-muat dan 
angkut yang cocok untuk melakukan proses 
penambangan. Berdasarkan jumlah penempatan 
posisi alat angkut untuk dimuati terhadap posisi 
alat gali-muat, pola pemutan yang digunakan 
adalah Single Back Up. Pemilihan alat dilakukan 
berdasarkan beberapa faktor. Berikut faktor-
faktor dalam pemilihan alat  yang dapat dilihat 
pada Tabel 1. 
Tabel 1. Faktor pemilihan alat (Rostiyanti, 2008) 
No 
Faktor Pemilihan  
Alat  
Kebutuhan dan Faktor di 
Lapangan 
1. Fungsi yang harus dilaksanakan 
Menggali, memuat dan 
mengangkut material 
overburdendan ore 
2. Kapasitas peralatan Memiliki kapasitas lebih besar dari 20m3 
3. Cara operasi 
Dapat bergerak  
dengan fleksibel 
4. Pembatasan dari 
metode 
Untuk menggali  
material lepas 
5. Jenis proyek Proyek penambangan 
6. Lokasi proyek Dataran tinggi 
7. Jenis tanah Lempung Keras 
8. Kondisi lapangan 
Memilki tanah yang 
lumayan keras dan 
permukaantidak rata 
Berdasarkan faktor-faktor pada Tabel 1, 
maka alat yang dibutuhkan pada rencana 
penambangan ini excavator dan dump truck. 
 
Gambar 2. Excavator Komatsu PC 300 
 
Gambar 3. Articulated Dump TruckTerex TA 400 
Perhitungan Kebutuhan Alat Gali-Muat dan 
Angkut  
Waktu Kerja 
Waktu kerja operasional excavator dan 
dump truck di tambang akan dilakukan dua shift 
waktu kerja. Satu shift jam kerja berlangsung 
selama 8 jam, di mana 1 jam untuk istirahat dan 
7 jam untuk bekerja. Jam kerja tambang dimulai 
pada pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 23.00. 
Pergantian shift dilakukan pada pukul 15.00-
16.00. Dalam sebulan waktu kerja terdapat 30 
hari, sedangkan dalam satu hari waktu kerja 
selama 14 jam. Waktu kerja dapat dilihat pada 
Tabel 2. 
Tabel2.Jadwal jam kerja di tambang 
Shift 
Pembagian 
jam kerja 
dan 
istirahat 
Jadwal 
Jam 
Kerja 
Jumlah 
Jam 
Kerja 
(jam) 
Jumlah 
Jam 
Istirahat 
(jam) 
Jam 
Kerja 
Efektif 
(jam) 
1 
Jam kerja  07.00-12.00 
8 1 7 Jam istirahat 
12.00-
13.00 
Jam kerja 13.00-15.00 
2 
Jam kerja  16.00-18.00 
8 1 7 Jam istirahat 
18.00-
19.00 
Jam kerja 19.00-23.00 
Total 16 2 14 
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Berdasarkan jadwal jam kerja yang 
memiliki waktu kerja selama 14 jam/hari, maka 
selama 7 hari waktu kerja tersedia sebanyak 98 
jam,selama  30 hari tersedia sebanyak 420 
jam,dan selama 360 hari atau satu tahun waktu 
kerja tersedia sebanyak 5040 jam. Adapun total 
jam kerja di tambang dapat dilihat pada Tabel 3. 
Tabel 3. Total jam kerja di tambang 
Jumlah Hari 
kerja 
Waktu Kerja 
Tersedia (jam) 
1 hari 14 
7 hari 98 
30 hari 420 
360 hari 5040 
Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa total 
waktu kerja tersedia adalah sebesar 5040 jam 
dalam waktu satu tahun.Target produksi yang 
ada adalah 200 m3/jam, maka target produksi  
selama satu tahun adalah 1.008.000 m3/tahun. 
Dengan mengetahui target produksi selama satu 
tahun, kemudian dapat diketahui umur dari 
tambang tersebut. 
Umur Tambang  
Umur tambang dapat diketahui apabila telah 
didapatkan data waktu kerja efektif, 
targetproduksi per tahun, dan volume ore body 
yang akan diambil. Berdasarkan data yang 
didapat, waktu kerja efektif yang didapat adalah 
5.040 jam/tahun. Target produksi selama satu 
tahun adalah 1.008.000 m3/tahun. Sehingga 
denganjumlah ore body yang harus ditambang 
sebesar 7.705.350 m3, dapat diketahui umur 
tambang dari tambang tersebut adalah 8 tahun. 
Adapun tahapan pengupasan setiap tahun dapat  
dilihat pada Gambar 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waktu Edar Alat Gali-Muat dan Angkut 
Waktu edar untuk alat gali-muat 
berdasarkan perhitungan dilapangan adalah 24 
detik. Waktu tersebut lah yang akan menjadi 
acuan untuk waktu edar alat gali-muat selama 8 
tahun. Sedangkan waktu edar alat angkut setiap 
tahun semakin meningkat dikarenakan setiap 
tahun jarak yang harus ditempuh bertambah. 
Adapun waktu edar alat gali-muat dan angkut 
dapat dilihat pada Tabel 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4. Waktu edar alat gali-muat dan angkut 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4. Waktu edar alat gali-muat dan angkut 
 
Tahun 
ke- 
 
Kegiatan 
Jarak 
Angkut 
(meter) 
Waktu Edar 
Alat Gali-
Muat 
(detik) 
Waktu Edar 
Alat 
Angkut 
(detik) 
Gambar 4. Tahapan pengupasan material setiap tahun 
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Tahun 
ke- 
 
Kegiatan 
Jarak 
Angkut 
(meter) 
Waktu Edar 
Alat Gali-
Muat 
(detik) 
Waktu Edar 
Alat 
Angkut 
(detik) 
Tahun 
I 
ore getting 684,41 24 650,28 
stripping 767,43 24 617,06 
Tahun 
II 
ore getting 719,28 24 664,23 
stripping 802,30 24 631,01 
Tahun 
III 
ore getting 754,05 24 678,14 
stripping 837,07 24 644,92 
Tahun 
IV 
ore getting 789,25 24 692,22 
stripping 872,27 24 659,00 
Tahun 
V 
ore getting 862,47 24 721,52 
stripping 945,49 24 688,3 
Tahun 
VI 
ore getting 896,23 24 735,03 
stripping 979,25 24 701,81 
Tahun 
VII 
ore getting 961,65 24 761,21 
stripping 1044,67 24 727,99 
Tahun 
VIII 
ore getting 1431,8 24 949,32 
stripping 1514,82 24 916,11 
Produktivitas Alat Gali-Muat dan Angkut 
Produktivitas alat gali-muat dan angkut di 
rencana penambangan dibedakan berdasarkan 
tahun dan jenis kegiatannya. Produktivitas alat 
gali-muat dianggap sama, yaitu 125,23 m3/jam 
karena dianggap tidak memiliki faktor yang dapat 
mempengaruhi hasil produksi secara signifikan. 
Namun produktivitas alat angkut berbeda-beda 
karena dipengaruhi jarak angkut yang berbeda 
pada setiap tahunnya. Pada tahun pertama, alat 
angkut memiliki produktivitas 39,70 m3/jam untuk 
kegiatan ore getting dan 37,67 m3/jam untuk 
kegiatan stripping. Pada tahun ke 8, alat 
angkutmemiliki produktivitas 26,74 m3/jam untuk 
kegiatan ore getting dan 25,80 m3/jam untuk 
kegiatan stripping. Hal ini menunjukkan bahwa 
semakin besar jarak setiap tahun, maka semakin 
kecil pula produktivitas setiap tahunnya. Pada 
tahun pertama, alat angkut memiliki produktivitas 
39,70 m3/jam untuk kegiatan ore getting dan 
37,67 m3/jam untuk kegiatan stripping. Pada 
tahun ke 8, alat angkut memiliki produktivitas 
26,74 m3/jam untuk kegiatan ore getting dan 
25,80 m3/jam untuk kegiatan stripping. Adapun 
produktivitas alat gali-muat dan angkut selama 8 
tahun penambangan berdasarkan perhitungan 
yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 5. 
Tabel 5. Produktivitas alat gali-muat dan angkut 
Tahun 
Kegiatan 
Produtivitas  
Alat Angkut 
(m3/jam) 
Produktivitas 
alat gali-muat 
(m3/jam) ke- 
Tahun 
I 
ore getting 39,70 125,23 
stripping 37,67 125,23 
Tahun 
Kegiatan 
Produtivitas  
Alat Angkut 
(m3/jam) 
Produktivitas 
alat gali-muat 
(m3/jam) ke- 
Tahun 
II 
ore getting 38,82 125,23 
Stripping 36,88 125,23 
Tahun 
III 
ore getting 37,98 125,23 
stripping 36,12 125,23 
Tahun 
IV 
ore getting 37,17 125,23 
stripping 35,39 125,23 
Tahun 
V 
ore getting 35,59 125,23 
stripping 33,95 125,23 
Tahun 
VI 
ore getting 34,90 125,23 
stripping 33,32 125,23 
Tahun 
VII 
ore getting 33,65 125,23 
stripping 32,18 125,23 
Tahun 
VIII 
ore getting 26,74 125,23 
stripping 25,80 125,23 
Perencanaan kebutuhan jumlah alat gali-
muat dan angkut dapat diketahui berdasarkan 
produktivitas alat yang telah didapat. 
Produktivitas alat angkut berbeda-beda setiap 
tahun berdasarkan jarak yang ada. Namun, 
untuk alat gali-muat memiliki produktivitas yang 
sama pada setiap tahunnya. Untuk kegiatan ore 
getting, alat gali-muat dan angkutnya memiliki 
jumlah yang sama pada setiap tahunnya, yaitu 2 
alat gali-muat dan 6 alat angkut. Hal ini 
dikarenakan kegiatan ore getting telah memiliki 
target produksi, yaitu sebesar 200 m3/jam. 
Namun pada kegiatan stripping, target produksi 
berbeda-beda setiap tahunnya. Target produksi  
kegiatan stripping berdasarkan volume 
overburden yang harus dikupas untuk dapat 
memenuhi target produksi ore setiap tahunnya, 
yaitu 1.008.000 m3/tahun.  Kebutuhan alat gali-
muat dan angkut terbesar adalah pada kegiatan 
strippping overburden di tahun pertama, yaitu 4 
alat gali-muat dan 13 alat angkut. Adapun 
kebutuhan alat gali-muat dan angkut selama 8 
tahun penambangan berdasarkan perhitungan 
yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 6. 
Tabel 6. Kebutuhan jumlah alat gali-muat dan  
 angkut 
Tahun 
Kegiatan Jumlah Alat Angkut 
Jumlah Alat 
Muat ke- 
Tahun I 
ore getting 6 2 
Stripping 13 4 
Tahun II 
ore getting 6 2 
Stripping 5 2 
Tahun 
III 
ore getting 6 2 
Stripping 4 2 
Tahun 
IV 
ore getting 6 2 
Stripping 4 1 
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Tahun 
Kegiatan Jumlah Alat Angkut 
Jumlah Alat 
Muat ke- 
Tahun 
V 
ore getting 6 2 
Stripping 4 1 
Tahun 
VI 
ore getting 6 2 
Stripping 4 1 
Tahun 
VII 
ore getting 6 2 
Stripping 5 2 
Tahun 
VIII 
ore getting 8 2 
Stripping 3 1 
 
Faktor Keserasian (Match Factor) dan Waktu 
Tunggu Alat 
Faktor keserasian atau Match Factor (MF) 
merupakan nilai keserasian antara alat gali-muat 
dan angkut yang ada. Faktor ini digunakan untuk 
melihat apakah alat gali-muat dan angkut bekerja 
secara optimal atau tidak. Ketika MF = 1, maka 
alat bekerja secara optimal tanpa ada alat yang 
menunggu. Namun jika MF<1 maka alat muat 
yang menunggu, apabila MF > 1 maka alat 
angkut yang menunggu. Berdasarkan jumlah alat 
yang direncanakan, MF yang paling banyak 
didapatkan adalah < 1 dan hanya memiliki 3 MF 
> 1. Setelah mendapatkan nilai faktor keserasian 
dari setiap kegiatannya, maka dapat dihitung 
waktu tunggu alat gali-muat dan angkut. Adapun 
nilai dari faktor keserasian dan waktu tunggu alat 
gali-muat dan angkut selama 8 tahun 
penambangan berdasarkan perhitungan yang 
telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 7. 
Tabel 7. Faktor kesearasian dan waktu tunggu  
 alat gali-muat dan angkut 
Tahun 
ke- Kegiatan 
Match 
Factor 
Waktu 
Tunggu  
Alat Gali-
Muat 
(detik) 
Waktu 
Tunggu 
Alat 
Angkut 
(detik) 
Tahun 
I 
ore 
getting 0,95 10,09 - 
stripping 0,98 4,49 - 
Tahun 
II 
ore 
getting 0,93 14,74 - 
stripping 0,74 70,09 
 
Tahun 
III 
ore 
getting 0,91 19,37 - 
stripping 0,58 143,47 - 
Tahun 
IV 
ore 
getting 0,89 24,067 - 
stripping 1,13 - 90,18 
Tahun 
V 
ore 
getting 0,85 33,83  
stripping 1,08 - 60,88 
Tahun 
VI 
ore 
getting 0,84 38,34  
stripping 1,06 - 47,37 
Tahun 
VII 
ore 
getting 0,80 49,34 - 
stripping 0,64 108,88 - 
Tahun 
VIII 
ore 
getting 0,85 33,43 - 
stripping 0,62 120,84 - 
Produktivitas Kegiatan Setiap Tahun  
Jumlah alat yang direncanakan sangat 
mempengaruhi produktivitas kegiatan setiap 
tahunnya, baik kegiatan ore getting maupun 
sripping overburden.Penentuan produktivitas 
kegiatan berdasarkan MF, apabila MF<1 yang 
artinya alat gali-muat yang menunggu, maka 
produktivitas kegiatan didapatkan dengan cara 
mengalikan produktivitas alat angkut dengan 
jumlah alat angkut. Namun apabila MF>1 yang 
artinya alat angkut yang menunggu, maka 
produktivitas kegiatan didapatkan dengan cara 
mengalikan produktivitas alat gali muat dengan 
jumlah alat gali-muat. Ketika MF=1, produktivitas 
kegiatan dapat diambil dari produktivitas alat gali-
muat ataupun angkut. 
Adapun Produktivitas kegiatan selama 8 
tahun penambangan berdasarkan perhitungan 
yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 8. 
Tabel 8. Produktivitas kegiatan 
Tahun 
ke- Kegiatan 
Jumlah 
Alat 
Angkut 
Jumlah 
Alat 
Muat 
MF 
Produkti-
vitas 
Kegiatan 
(m3/jam) 
Target 
Volume 
Pekerjaan 
(m3/jam) 
Tahun I 
ore 
getting 6 2 0,95 238,20 200 
Stripping 13 4 0,98 489,71 467,25 
Tahun 
II 
ore 
getting 6 2 0,93 232,92 200 
Stripping 5 2 0,74 184,40 167,63 
Tahun 
III 
ore 
getting 6 2 0,91 227,88 200 
Stripping 4 2 0,58 144,48 138,9 
Tahun 
IV 
ore 
getting 6 2 0,89 223,02 200 
Stripping 4 1 1,13 125,23 119,89 
Tahun 
V 
ore 
getting 6 2 0,85 213,54 200 
Stripping 4 1 1,08 125,23 110,72 
Tahun 
VI 
ore 
getting 6 2 0,84 209,40 200 
Stripping 4 1 1,06 125,23 119,36 
Tahun 
VII 
ore 
getting 6 2 0,80 201,90 200 
Stripping 5 2 0,64 160,90 152,90 
Tahun 
VIII 
ore 
getting 8 2 0,85 213,92 200 
Stripping 3 1 0,62 77,40 52,57 
Berdasarkan Tabel 8 produktivitas kegiatan 
telah mencukupi target volume pekerjaan. Hal itu 
berarti bahwa jumlah alat yang telah 
direncanakan dapat memenuhi kapasitas 
produksi yang telah ditentukan, yaitu 200 m3/jam. 
Produktivitas kegiatan mengalami penurunan 
setiap tahun. Hal ini dikarenakan kemampuan 
produksi alat juga mengalami penurunan setiap 
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tahunnya. Pada tahun ke 8, pekerjaan dilakukan 
tidak satu tahun penuh. Hal ini dikarenakan 
dengan target produktivitas 200 m3/jam, volume 
ore yang tersisa dapat dihabiskan dalam jangka 
waktu 8 bulan saja.  
 
Geometri Jalan Angkut 
Lebar Jalan Angkut Minimum pada Jalan Lurus 
Lebar jalan angkut minimum pada jalan 
lurus bergantung dari jenis alat yang digunakan. 
Pada penelitian kali ini alat angkut yang 
digunakan adalah Articulated Dump Truck (ADT) 
TA 400. Jalan angkut yang digunakan pada 
tambang meiliki dua jalur dalam satu 
jalan.Berdasarkan data yang didapatkan, 
diketahui lebar alat adalah 3,36 m sehingga lebar 
jalan angkut minimum pada jalan lurus adalah 12 
m. 
Lebar Jalan Angkut Minimum pada Belokan 
Lebar jalan angkut minimum pada belokan 
pada dasarnya harus lebih besar dari lebar jalan 
angkut minimum pada jalan lurus. Hal ini 
dikarenakan alat angkut membutuhkan ruang 
yang lebih besar pada saat berbelok. Alat angkut 
yang digunakan  adalah alat angkut bertipe 
Articulated Dump Truck (ADT) Terex TA 400. 
Sudut penyimpangan (belok) roda depan 
sebesar 28,03º, sehingga lebar bagian tepi 
jalandan Clearance antar kendaraan yang 
didapatkan sebesar 4,12 m. Maka lebar jalan 
angkut pada belokan yang didapatkan 
berdasarkan besar sudut penyimpangan (belok) 
roda depan, lebar bagian tepi jalandan Clearance 
antar kendaraan adalah 21 m. 
Perhitungan Jari-Jari Tikungan 
Jari-jari tikungan jalan angkut berhubungan 
dengan konstruksi alat angkut yang 
digunakan. khususnya jarak horizontal antara 
poros roda depan dan belakang. Jari-jari 
tikungan jalan angkut dipengaruhi besar sudut 
penyimpangan roda depan dan  jarak poros roda 
depan dan belakang. Besar sudut penyimpangan 
roda depan adalah 28,03o dan jarak poros roda 
depan dan belakang adalah 4,3 m. Maka jari-jari 
tikungan jalan angkut berdasarkan besar sudut 
penyimpangan roda depan dan  jarak poros roda 
depan dan belakang sebesar 9,1 m. 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
tentang perencanaan kebutuhan alat gali-muat 
dan angkut dengan kapasitas ore getting 200 
m3/jam di rencana penambangan PT Timah 
(Persero) Tbk didapatkan kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Alat angkut yang digunakan di lokasi 
rencana penambangan PT Timah (Persero) 
Tbk adalah Articulated Dump Truck (ADT) 
Terex TA 400. Sedangkan alat gali-muat 
yang digunakan adalah Excavator Komatsu 
PC 300. 
2. Jumlah alat gali-muat dan angkut yang 
dibutuhkan di rencana penambangan PT 
Timah (Persero) Tbkpada kegiatan ore 
getting dari tahun pertama sampai tahun 
ketujuh membutuhkan 2 alat gali-muat dan 6 
alat angkut. Pada tahun kedelapan, untuk 
mencapai target produksi membutuhkan 2 
alat gali-muat dan 8 alat angkut. Kegiatan 
stripping pada tahun pertama membutuhkan 
cukup banyak alat, yaitu 4 alat gali-muat dan 
13 alat angkut. Pada tahun kedua 
kebutuhan menurun menjadi 2 alat gali-muat 
dan 5 alat angkut. Pada tahun ketiga, 
kebutuhan alat angkut menurun menjadi 2 
alat gali-muat dan 4 alat angkut. Pada tahun 
keempat, kelima dan keenam, kebutuhan 
alat gali-muat menurun menjadi 1 alat gali-
muat dan 4 alat angkut. Pada tahun ketujuh 
kebutuhan alat meningkat menjadi 2 alat 
gali-muat dan 5 alat angkut. Pada tahun 
kedelapan mengalami penurunan kebutuhan 
alat menjadi 1 alat gali-muat dan 3 alat 
angkut. 
3. Geometri jalan angkut pada di lokasi 
rencana penambangan PT Timah (Persero) 
Tbk memiki lebar jalan angkut  pada jalan 
lurus 12 m, lebar jalan angkut pada belokan 
21 m, dan jari-jari tikungan 9,1 m. 
Daftar Pustaka 
Arif, I., 2000, Tambang Terbuka, Jurusan Teknik 
Pertambangan, Fakultas Ilmu Kebumian dan 
Teknologi Mineral, Institut Teknologi 
Bandung, Bandung. 
Hartman, Howard L., 1987, Introductory Mining 
Engineering, The University of Alabama, 
Amerika Serikat. 
Indonesianto, Y., 2007, Pemindahan Tanah 
Mekanis, Jurusan Teknik Pertambangan, 
Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran”, Yogyakarta. 
Katili, J.A., 1967.Structure and age of the 
indonesian tin Belt With special reference to 
Bangka. Elsevier Publishing Company, 
tectonophysics, Netherlands. 
Lubis, Ichwan A., 2010, Penambangan Timah 
Alluvial, PT Timah (Persero) 
Tbk,Pangkalpinang. 
Rochmanhadi, 1982, Alat-alat Berat dan 
Penggunaannya, Departemen Pekerjaan 
Umum, Jakarta. 
Rostiyanti, Susy F., 2008, Alat Berat Untuk 
Proyek Konstruksi Edisi Kedua, Jakarta. 
 Jurnal Mineral, Maret  2018, Vol. 3 (1), hal. 1 – 9 
 
81 
 
Sujitno, S.,  2007.Sejarah Penambangan Timah 
Timah Di Indonesia. Jakarta. 
Sulistyana, W., 2010, Perencaaan Tambang, 
Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran”, Yogyakarta 
Tenriajeng, Andi T., 2003, Pemindahan Tanah 
Mekanis, Gunadarma, Jakarta. 
 
